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Afdeling 1 — Algemene bepalingen

_ 1 Voorwerp van de code

Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij:

1

2,

werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als
opdrachtgever

gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met
onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen
en/of aan infrastructuur van derden

Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

Deze code deelt de werken op in categorieén met of zonder verkeershinder. Zie daarvoor de
definities in artikels 50 en 57.

2 Doel van de code

Deze code heeft als doel:

a.

het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en
bovengrondse infrastructuur;

. de kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein;

. het informeren van de domeinbeheerder over puntwerken en de tijdige uitwisseling van alle

noodzakelijke informatie tussen de betrokken kabel- en leidingbeheerders, nutsbedrijven,
domeinbeheerders en eventuele andere opdrachtgevers van werken (in het openbaar
domein) met het oog op afstemming van de planning, de studiefase, de uitvoering en de
opvolging van werken door de betrokkenen;

. het codrdineren van de uitvoering van werken waarvoor tijdens de studiefase wederzijdse

verbintenissen werden aangegaan;

. de vlotte en snelle uitvoering van de werken, om de hinder en de duur van de werken zoveel

mogelijk te beperken in evenwicht met noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
flankerende maatregelen;

het voorkomen van werken gedurende de sperperiode na uitgevoerde werken met het oog
op minder hinder en duurzaam beheer;

. de tijdige en correcte communicatie met de buurtbewoners en weggebruikers

. de performante opvolging voor meldingen en klachten in verband met de werken (inclusief

nazorg);

het vastleggen van gemeenschappelijke afspraken die gelden in alle steden en gemeenten
die de code onderschrijven en een uniforme toepassing van die afspraken.

3 Wettelijk en statutair kader

Alle partijen engageren zich om deze code en de erin gemaakte afspraken na te leven en
verbinden er zich toe vandaag en in de toekomst geen afbreuk te doen aan de afspraken
bepaald in deze code.
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De wetgeving (in de ruime zin van het woord) die kan interveniéren met de code of waarnaar de
code verwijst, is opgelijst in bijlage | ter verduidelijking, maar is niet limitatief.

De basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen, het bijzonder bestek, de werkwijze
tijidens de uitvoering en de wijze van herstelling is steeds de meest recente versie van het
Standaardbestek 250 (SB 250) uitgegeven door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer met
addenda en wijzigingen. Als een specifieke situatie dit vereist, dan kan de gemeente bij haar
antwoord*** op de uitvoeringsplannen (art. 17.3) specifieke technische bepalingen in proportie
met de situatie opleggen voortbouwend op het SB 250.

4 Naleving van de code

Partijen streven er naar om geschillen over de correcte naleving van deze code zoveel als
mogelijk in der minne op te lossen, maar erkennen ook de noodzaak aan toezicht op de code
en sanctionering bij niet naleving van de code.

Deze code beschrijft proportionele procedures voor de handhaving en proportionele sancties bij
de bepalingen waarvoor een handhavingsmogelijkheid noodzakelijk is. (art. 5.2, 5.4,18.1, 20,
21, 22, 26.4, 30, 34.3, 37, 39.2, 41, 48)

Geschillen over de naleving van deze code behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank
territoriaal bevoegd voor de betrokken gemeente.

5 Sperperiode
De sperperiode is de periode na uitvoering van werken van categorie 1 waarin niemand nieuwe
werken mag uitvoeren.
5.1 Duur van de sperperiode

De sperperiode start (ook bij een gefaseerd werk) na voorlopige oplevering (inclusief alle
overkoppelingen en inclusief alle hiermee verband houdende werken) van dit werk of na PV van
ingebruikname van dit werk (het vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze
automatisch.

De sperperiode geldt 2 jaar na een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur waarbij slechts een
deel van de bovenbouw wordt opengebroken in functie van het werk aan de nutsinfrastructuur
en waarbij de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet
opgewaardeerd).

De sperperiode geldt 5 jaar na het werk:
a. bij een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein.

Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld
nieuw voetpad) of van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein

b. bij het opwaarderen van de bovenbouw boven een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur
(niet louter hersteld in oorspronkelijke toestand) omdat de domeinbeheerder beslist mee te
gaan in coérdinatie met werken van het nutsbedrijf (bijvoorbeeld opwaardering van een
voetpad boven een synergiewerk van nutsleidingen in dat voetpad).

Voorwaarde is dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd werd (art. 13.3).

5.2 Kenbaar maken van de sperperiode

1. Zolang sperperiodes niet kunnen ingegeven worden in GIPOD:
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De gemeente houdt een digitale lijst bij van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en
werken van andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers
waar de sperperiode geldt en het begin en het einde van de sperperiode.

De gemeente maakt deze lijst jaarlijks digitaal over aan de opdrachtgevers (zodra dit kan
gebeurt dit in GIPOD). De gemeente kan deze lijst ook tijdens het jaar actualiseren en een
geactualiseerde lijst doorsturen. De opdrachtgevers geven de volledige lijsten door aan hun
uitvoerders.

2. Zodra sperperiodes kunnen ingegeven worden in GIPOD:

Elke opdrachtgever duidt voor de eigen werken het begin en het einde van sperperiode aan in
GIPOD, zodra het werk voorlopig is opgeleverd. Als dit niet correct gebeurt en na
ingebrekestelling, dan kan de gemeente dit ambtshalve ingeven en de kosten (incl.
administratieve en personeelskosten) doorrekenen. Zodra mogelijk worden sperperiodes in
GIPOD automatisch gekoppeld aan een werk bij ingave van de voorlopige oplevering van een
werk (in tussentijd te koppelen aan de ingave van het einde van een werk).

Zodra de nutsbedrijven en leidingenbeheerders klaar zijn om geplande werken categorie 3
vooraf in te geven in GIPOD en zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande
werken categorie 3 vergelijken met informatie van sperperiodes) uit te voeren, vermelden zij aan
de gemeente bij de melding van het werk categorie 3 (art. 24, laatste alinea) dat het werk in een
sperperiode valt.

5.3 Uitzonderingen op de sperperiode
Als een opdrachtgever een beroep doet of wil doen op een van onderstaande uitzonderingen,
dan moet hij dit werk melden of aanvragen bij de gemeente (art. 17-18).

1. Op het verbod om tijdens de sperperiode een werk uit te voeren, gelden volgende
uitzonderingen :

a) Dringende werken (art. 50.5);
b) Klantaansluitingen voor individuele woningen;

Zodra de nutsbedrijven klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in te geven en
zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande klantaansluitingen
vergelijken met informatie van sperperiodes) te ondersteunen, zullen enkel nog
onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) voor individuele woningen tot de hier
beschreven uitzondering behoren.

¢) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) andere dan voor individuele woningen;

d) Uitbreidingswerken of verzwaringswerken ten gevolge van onvoorzienbare specificke
(klant)aanvragen (art. 53).

2. Voor specifieke werken (art. 50.6) en voor boringen van categorie 1 of 2, beoordeelt de
gemeente werk per werk of het al dan niet mag uitgevoerd worden in de sperperiode.

3. Als de gemeente, bij een (her)inrichtingswerk van domein dat zal toegevoegd worden aan
het openbaar domein, in de gepaste vergunning geen verplichting opnam tot aanleg van de
nutsvoorzieningen van alle nutshedrijven die actief zijn in de gemeente (die nutsbedrijven
waaraan de gemeente volgens art. 4.2.20. VCRO advies kan vragen) en als de
opdrachtgever aantoont dat het daardoor nodig is om het werk uit te voeren binnen de
sperperiode, dan mag de gemeente op de vraag* voor het werk geen negatief antwoord***
geven louter omwille van de sperperiode.
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5.4 Overtreding van de sperperiode

Werken in de sperperiode zonder positief antwoord*** op de vraag* of zonder melding of
onterecht werken in de sperperiode (ondanks melding) worden gehandhaafd volgens art. 20.

6 Installaties

Nieuwe installaties (volledig nieuw) worden in overleg met de gemeente geintegreerd in het
ontwerp en streefbeeld van het openbaar domein. De zichtbare installaties van
nutsinfrastructuur worden in overleg met de gemeente en de opdrachtgever zo onkruidvrij
mogelijk aangelegd.

Voor volledige vervanging van installaties door installaties met beduidend grotere afmetingen,
wordt een vraag* voor het werk ingediend (art. 17-18) en wordt in overleg gegaan met de
gemeente.

Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen, voldoet de plaatsing van
nieuwe zichtbare installaties of volledige vervanging van zichtbare installaties aan het
Vademecum Voetgangersvoorzieningen (verwijzing in bijlage (art. 60)).

In ieder geval dienen de beheerders van deze zichtbare installaties deze in goede staat te
houden vrij van graffiti en affiches.

De naam of het kenteken van de huidige eigenaar is steeds aanwezig op de zichtbare
infrastructuur van het (nuts)bedrijf. Bij nieuwe zichtbare infrastructuur geldt dit onmiddellijk. De
gemeente kan dit ook vragen voor bestaande zichtbare infrastructuur.

Bij niet naleving na twee schriftelijke kennisgevingen aan de eigenaar van de zichtbare
infrastructuur, kan de gemeente ambtshalve herstellen, graffiti en affiches verwijderen en de
naam of het kenteken aanbrengen, op kosten (incl. administratieve en personeelskosten) van
de eigenaar van de zichtbare infrastructuur.

7 Overdracht

Bij overdracht van installaties stelt de overdrager het gemeentebestuur hiervan in kennis met
inbegrip van de vermelding van naam, statuut en coérdinaten van de overnemer.

8 Contactpersoon van de gemeente

De gemeente mandateert een of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van
andermans werken op het openbaar domein.

Deze contactpersoon krijgt bevoegdheden om namens de gemeente toe te zien op de naleving
van deze code.

Over het al dan niet naleven van de code communiceert de gemeente steeds rechtstreeks met
het (nuts)bedrijf/de opdrachtgever van de werken.

De contactpersoon van de gemeente mag bij de nutsbedrijven of andere opdrachtgevers, hun
aangestelden, hun eventuele opvolgers, de aannemers en de onderaannemers alle nuttige
inlichtingen opvragen die relevant zijn voor de naleving van de code. Het (nuts)bedrijf/de
opdrachtgever bezorgt de gevraagde informatie ten laatste op de eerstvolgende werkdag aan
de contactpersoon van de gemeente.

De uitnodigingen voor de codrdinatievergaderingen, de werfvergaderingen, de
plaatsbeschrijving, de voorlopige en de definitieve oplevering worden gericht aan de
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contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de gemeente kan zich laten
vervangen.

De gemeente bezorgt aan elke opdrachtgever die werken in het openbaar domein vraagt* of
meldt, de contactgegevens van een of meerdere contactpersonen, ten laatste voor de start van
de werken.

Als de gemeente tijdens de uitvoering van het werk een andere contactpersoon aanduidt, dan
meldt ze dit schriftelijk aan het nutsbedrijf/de opdrachtgever.

9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever

De codrdinatie van de werken zelf en het toezicht op de werken is de taak van de
opdrachtgevers van de werken.

Zowel de opdrachtgever van de werken zelf als zijn aangestelde, zijn opvolger en de uitvoerder
van de werken moeten de bepalingen van deze code naleven.

De opdrachtgever van de werken neemt de naleving van de code mee op in de opdracht van de
uitvoerder van de werken; hij controleert en dwingt af dat die de code naleeft.

De opdrachtgever voert controle en toezicht uit op de werken bij middel van een toezichter
onafhankelijk van de aannemer, bij voorkeur een vertegenwoordiger van de eigen organisatie.

De opdrachtgever duidt een toezichter aan, die voldoende gekwalificeerd is voor de opvolging
en de uitvoering van de werken. Deze toezichter is steeds bereikbaar voor de contactpersoon
van de gemeente tijdens de kantooruren. Na de kantooruren moet een nummer ter beschikking
te zijn, waar steeds iemand te bereiken is bij defect of ongeval. De opdrachtgever zorgt ervoor
dat de toezichter zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands beheerst.

Als verscheidene opdrachtgevers werken in synergie (inclusief overkoppelingen) uitvoeren, dan
stellen zij samen één contactpersoon aan, onafhankelijk van de aannemer.

Ook voor de uitvoering van werken van categorie 3 en dringende werken duidt de opdrachtgever
een voldoende gekwalificeerde toezichter en/of een verantwoordelijke contactpersoon aan voor
de gemeente.

Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk een andere toezichter aanstelt voor het
werk, dan meldt hij dit vooraf schriftelijk aan de contactpersoon van de gemeente.

Als de gemeente een tekort aan toezicht en controle vaststelt, dan contacteert zij de
opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht.
Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten in lijn met de afspraken in de code kunnen
hiervoor afgesproken worden.

Mogelijke gevolgen van slecht toezicht die zich voordoen (bijvoorbeeld slecht herstel, gebrek
aan opvolging, melding, ...) kan de gemeente sanctioneren volgens de bepalingen in deze code.

Afdeling 2 - Planning, codrdinatie en studie van de werken

10 Meerjarenplanning

Bij de opmaak van hun meerjarenplanning engageren de gemeenten en opdrachtgevers van
werken in het openbaar domein zich om informatie, van zodra bekend, uit te wisselen met de
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betrokken partijen om, daar waar dit wenselijk is, de meerjarenplanning en de budgetten zoveel
als mogelijk op elkaar af te stemmen.

Zij geven concrete projecten die men reeds kan aanduiden op kaart en die gebudgetteerd
worden in de meerjarenplanning, bij voorkeur in in de GIPOD tool meerjarenplanning.

Bij de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning (het eerste jaar van de gemeentelijke
legislatuur) organiseert de gemeente hiertoe minstens -é€én overlegmoment met de betrokken
opdrachtgevers van werken in het openbaar domein. Dit kan door de meerjarenplanning als
agendapunt op te nemen in de reeds geplande jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende
partners of door er een concreet overleg voor te organiseren. Wie betrokken is, kan in eerste
instantie gedetecteerd worden via GIPOD en KLIP. Ook alle wegbeheerders en openbare
vervoersmaatschappijen en de politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De betrokken
opdrachtgevers delen de hen bekende gegevens inzake de door hen reeds geplande projecten
mee.

11 Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever, die werken plant op het openbaar domein, bezorgt jaarlijks
haar jaarplanning voor het volgende jaar aan de gemeente. Het moment waarop dit gebeurt
wordt bilateraal afgestemd. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever geeft deze jaarplanning bij
voorkeur in in GIPOD. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst.

Deze jaarplanning wordt besproken op een eerstvolgend overlegmoment. Bij wijzigingen
bezorgt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever de nieuwe planning onmiddellijk aan de gemeente
(bij voorkeur via GIPOD); het wordt op het eerstvolgend overlegmoment besproken.

12 Jaarplanning van werken met de gemeente als opdrachtgever

Na goedkeuring van het budget met de jaarlijkse investeringen, informeert de gemeente de
nutsbedrijven hierover. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. Op het eerstvolgende
overlegmoment, hetzij over de jaarplanning hetzij over een concreet project, wordt deze
informatie meegenomen. De nutsbedrijven controleren dan de noodzaak van vervanging of
uitbreiding van hun netten.

De gemeente houdt minstens eenmaal per jaar een codrdinatievergadering; dit kan een
specifieke vergadering zijn of een agendapunt op een vergadering waarop alle betrokkenen
aanwezig zijn. Hierop nodigt de gemeente minstens alle leidingbeheerders die zich in KLIP en
GIPOD geregistreerd hebben voor het grondgebied van de gemeente. Ook alle wegbeheerders,
openbare vervoersmaatschappijen en politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De
vergadering heeft tot doel alle op middellange en lange termijn geplande infrastructuurwerken
en tevens geplande nutswerken op gemeentelijk openbaar domein te codrdineren.

13 Coérdinatie en studie van een werk

13.1 Toepassingsgebied

De artikels 13 t.e.m. 16 over de coérdinatie en studie van een werk gelden voor werken van
categorie 1 en voor de specifiecke werken die een coérdinatie vereisen.

13.2 Algemeen : codrdinatie en synergie

Voor elk werk gaat de initiatiefnemer (een opdrachtgever van werken in het openbaar domein
of de gemeente) na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het werk. Als dit zo is,
dan brengt zij het werk in codrdinatie of in synergie
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De betrokken partners die de initiatiefnemer moet uitnodigen op coérdinatievergaderingen voor
een werk, zijn:

1. alle partners die naar boven komen na het raadplegen van KLIP voor de werkzone van het
project

2. alle partners die positief reageren op een synergie-aanvraag via GIPOD
3. in elk geval de domeinbeheerder

Voor elk werk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-aanvraag in,
ten laatste twee maanden voor de geplande aanvang van het werk. (artikel 11 § 1 GIPOD-
decreet). Voor de toepassing van artikel 11 § 3 van het GIPOD decreet beschouwt deze code
een termijn van tien werkdagen als een minimum om op een redelike manier te kunnen
antwoorden op een synergie-aanvraag en dit onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en
verdere planning. De uitzonderingen waarvoor de initiatiefnemer voor het werk van categorie 1
geen synergie-aanvraag moet ingeven in GIPOD (bijvoorbeeld omdat er reeds een
codrdinatievergadering werd georganiseerd voor deze werken) staan beschreven in artikel 11 §
2 van het GIPOD decreet.

Ook voor een codrdinatie-aanvraag beschouwt deze code een termijn van tien werkdagen als
een minimum om op een redelijke manier te kunnen antwoorden.

Als er geen betrokken partners ziin of er reageert geen enkele partner op de codérdinatie-
aanvraag of op de synergie-aanvraag, dan is er geen verdere codrdinatie en dan geldt de
sperperiode automatisch (art. 5.1).

Synergie-aanvraag en bewijs van overleg of agendering van een project op een
codrdinatievergadering, gelden als bewijs van coérdinatie.

Als de werken langdurig uitgesteld worden, dan is het aangewezen een nieuwe synergie-
aanvraag te lanceren of een nieuwe codrdinatievergadering te beleggen.

Een KLIP-aanvraag voor de werkzone van het project wordt uitgevoerd bij aanvang van de
studie (fase voorontwerp) voor het werk.

13.3 Gemeente gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk

Bij een synergiewerk van louter nutsleidingen kan de gemeente ook nog in het kader van de
vraag* voor het werk beslissen om mee te gaan in de opwaardering van de bovenbouw van dit
nutswerk. Dit onder voorwaarde dat klantaansluitingen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen
kunnen uitgevoerd worden en dat de opdrachtgever en de gemeente bij mogelijke vertragingen
in overleg gaan.

Als de gemeente meegaat met de bovenbouw, dan geldt de sperperiode van 5 jaar i.p.v. 2 jaar
op voorwaarde dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd wordt. (art. 5.1)

Als een nieuwe synergie-aanvraag wordt gelanceerd, dan gebeurt dit in onderling overleg en bij
voorkeur door de gemeente. Hierdoor wordt geen uitspraak gedaan over het pilootschap (in
GIPOD kan pilootschap overgedragen worden).

Als de gemeente reeds reageerde op een synergie-aanvraag van een opdrachtgever, dan, moet
in onderling overleg een nieuwe synergie-aanvraag gelanceerd worden.

13.4 Werken in één sleuf

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever verbindt er zich toe, waar technisch mogelijk, de nodige
(nuts)leidingen samen met andere (nuts)bedrijven aan te leggen in één sleuf.
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14 Codérdinatie en studie van een louter nutswerk

Bij de aanvang van de studie vraagt de opdrachtgever voor de werkzone van het werk, de ligging
van de nutsleidingen en riolering aan via KLIP en KLIP DF (zodra operationeel).

De opdrachtgever geeft het werk ook in in GIPOD en lanceert een synergie- aanvraag (art.13.2).

Als er betrokken.partners reageerden op de synergie-vraag voor dit werk binnen GIPOD, dan
wordt overlegd en een piloot bepaald.

Tijdens de studiefase van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde leidingen
aanwezig zijn. Als door het verwijderen ervan het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden,
dan voorziet de betrokken kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief
buiten dienst gestelde leidingen te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden
in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de opdrachtgever.
Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan
plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor werken van categorie 2.

15 Coodrdinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken
met de gemeente als opdrachtgever (bouwheer)

Als de gemeente bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan
gelden de bepalingen van dit artikel. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd met de °
Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein
in Vlaanderen' (zie bijlage art. 60).

Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16.

De gemeente informeert het nutsbedrijf, zo snel mogelijk en minstens 2 maand vooraf, zij het
onder voorbehoud, inzake plaats en aard van de werken en vermoedelijke uitvoeringstermijn
van de geplande infrastructuurwerken. Hierbij gebruikt zj GIPOD en/of een
codrdinatievergadering.

15.1 Voorstudie

Als voor een project voorstudies noodzakelijk zijn, dan betrekt de gemeente hierbij ook de
nutsbedrijven of andere betrokken opdrachtgevers.

Tijdens het overleg i.k.v. de voorstudie wordt besproken wat mogelijke knelpunten kunnen zijn.

Bij de aanvang van de studie (voorontwerpfase) traceert de gemeente of haar aangestelde
ontwerper via een KLIP aanvraag de ligging van de nutsleidingen en de betrokken kabel- en
leidingbeheerders.

Op basis van deze gegevens maakt de ontwerper een digitaal plan op van alle volgens de KLIP-
aanvraag aanwezige nutsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse installaties en vermeldt
voor al deze ondergrondse leidingen en installaties, indien beschikbaar, eveneens de
ingravingsdiepte (vooral bij boringen).

De ontwerper maakt tijdens zijn voorontwerp een opsomming van de potenti€le knelpunten
tussen ontwerp en de aanwezige installaties en leidingen.

15.2 Coérdinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp

De gemeente belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste codrdinatievergadering met de
betrokken opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de werken (inclusief
beplantingen) op de aanwezige kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de
opsomming van potentiéle knelpunten besproken. Als er twijfel is dat er een effectief knelpunt
is, omwille van de onzekerheid van de juiste ligging of diepte van de kabel-en
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leidingeninfrastructuur, dan kan er beslist worden om onmiddelliik na de eerste
codrdinatievergadering voorontwerp proefsleuven te laten uitvoeren op kritische locaties voor
het ontwerp.

De kosten voor de uitvoering van proefsleuven zijn voorwerp van verdere onderhandelingen
tussen de gemeenten en de nutsbedrijven.

Tijdens de studiefase (voorontwerp) van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde
kabels, leidingen en installaties aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder voorziet
om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde kabels, leidingen en
installaties te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf
of ander grondwerk van de geplande werken van de bouwheer/opdrachtgever. Tijdens de
uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze
alinea geldt ook voor werken van categorie 2.

Op basis van de uitgewisselde informatie en rekening houdend met de andere impact hebbende
factoren en beperkingen, streeft de gemeente in haar project ernaar dat nutsleidingen zo min
mogelijk moeten worden aangepast of verplaatst.

Er wordt afgesproken wie de bewoners van de huizen en alle betrokken aangelanden in de zone
van de werken informeert over de geplande werken en wanneer dit gebeurt. Er wordt daarbij
eveneens gevraagd dat de personen of bedrijven die een nieuwe aansluiting, een uitbreiding
en/of verzwaring van hun installaties (elektriciteit, telecommunicatie, gas, water e.a.) hebben
gepland, dit kenbaar willen maken, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen gelet
op de sperperiode.

Tenzij anders geldende wetgeving of anders geregeld, vallen de kosten van het verplaatsen van
de (nuts)leidingen en hun toebehoren ten laste van de (nuts)bedrijven.

Na onderzoek en overleg zal de gemeente de verplaatsingsbevelen geven.

Op basis van de uitgewisselde informatie en de gemaakte afspraken op de
codrdinatievergadering voorontwerp, houdt het nutsbedrijf hiermee rekening in de programmatie
van zijn werken.

In deze fase worden afspraken gemaakt over de veiligheidscosrdinatie.

(Voor)ontwerpdossiers mogen pas ter goedkeuring worden voorgelegd i.k.v. subsidies na de
eerste codrdinatievergadering voorontwerp.

15.3 Codrdinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de
opmaak van het uitvoeringsdossier

Voor beperkte infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om de CV voorontwerp en de
CV ontwerp te herleiden tot één codrdinatievergadering. Dit gebeurt in overleg met alle partners.
Voor complexe infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om meerdere
coordinatievergaderingen te laten doorgaan.

Bij de CV ontwerp wordt de impact van de infrastructuurwerken op deze van de nutsleidingen in
detail behandeld, aan de hand van gedetailleerde plannen en de informatie van de proefsieuven
en wordt de door het nutsbedrijf uit te voeren aanpassingswerken besproken. De gemeente
verstrekt op deze vergadering de informatie over de verwachte timing en het verloop van het
project zodat beide partijen hun timing op elkaar kunnen afstemmen. De nutsbedrijven bezorgen
aansluitend aan deze vergadering aan de gemeente de plannen met de door hen uit te voeren
werken.

In de aanbesteding wordt opgenomen welke buiten dienst gestelde leidingen moeten worden
verwijderd door de aannemer van de gemeente (bouwheer) en welke door de aannemer van de
kabel- en leidingbeheerders. Een leiding mag alleen geknipt en verwijderd worden in opdracht
en op kosten van de kabel- en leidingbeheerder.
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Het nutsbedrijf neemt de met de gemeente afgesproken procedure en timing inzake de uit te
voeren aanpassings- en verplaatsingswerken op in zijn werkprogramma, onderneemt hiervoor
alle noodzakelijke acties en legt alle noodzakelijke middelen vast.

De gemeente, nutsbedrijven en derde opdrachtgevers gunnen hun werk op basis van de
gemaakte afspraken en houden elkaar hiervan op de hoogte.
15.4 Coérdinatievergadering over de uitvoering met aannemer

Na gunning van haar werken en voor de aanvang van de infrastructuurwerken van de gemeente,
belegt de gemeente een codrdinatievergadering met het nutsbedrijf en de aannemers van de
infrastructuur- en nutswerken. Op deze vergadering worden in detail de aard, de fasering, de
timing en eventuele sancties bij het niet naleven van de afspraken (volgens afdeling 4) van de
uit te voeren aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen besproken en
vastgelegd.

Ten laatste tijdens deze vergadering delen de nutsbedrijven aan de gemeente/bouwheer mee
wie de piloot is voor de nutswerken in synergie en wie de contactpersoon voor de piloot is.

In deze vergadering worden de afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving
van het gemeentelijke patrimonium.

De gemeente, het nutsbedrijf en/of derde opdrachtgever geeft een wijziging onmiddellijk door
aan alle partijen en bevestigt dit schriftelijk. Indien nodig overleggen de partijen hierover.

16 Codrdinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere
instantie dan de gemeente als (mede)opdrachtgever

Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan de gemeente als
(mede)opdrachtgever (De Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, ...) wordt een van de instanties
aangesteld als bouwheer. In regel trekt de bouwheer de coérdinatie en studie. Art. 15 is van
toepassing waarbij de vermelding “de gemeente” moet vervangen worden door bouwheer.
Tenzij anders geldende afspraken werden gemaakt.

De nutsbedrijven worden in kennis gesteld van bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst
die hierop zouden afwijken.

Afdeling 3 — Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en
melding van werken

17 Vraag* voor werken

Vooraleer onderstaande werken uit te voeren op het openbaar domein of aan gemeentelijke
infrastructuur legt het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan de gemeente:

s Categorie 1 (inclusief overkoppelingen)
» Categorie 2 (inclusief overkoppelingen)
» Specifiek werk

De inhoud van de vraag* is beschreven in art. 19.
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Er bestaan 2 systemen om een vraag* in te dienen: 1) ‘gebundelde digitale vraag® of 2)
‘individuele vraag*”. Elke gemeente kiest €én van beide systemen

Het systeem van de 'gebundelde digitale vraag* kan ingaan voor steden en gemeenten die voor
dit systeem kiezen.

17.1 Gebundelde digitale vraag*

De opdrachtgever dient de vraag* digitaal (bijvoorbeeld per mail) in ten vroegste na het
verstrijken van de antwoordtermijn (tien werkdagen — art.13.2) voor de synergie-aanvraag in
GIPOD.

Als er andere opdrachtgevers positief reageerden op de synergie-aanvraag, dan dienen de
opdrachtgevers de vraag* digitaal en gebundeld in. De verschillende vragen* van elke
opdrachtgever in het synergiewerk worden in één bundel aan de gemeente overgemaakt.

De gemeente antwoordt** ten laatste binnen 6 weken vanaf de dag waarop de vraag* werd
ingediend. Als de gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet
om andere redenen (volgens het gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de
gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke
termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.

De gemeente geeft op een gebundelde vraag* een antwoord*** dat ze bezorgt aan elke
opdrachtgever die meegaat in het synergie-werk.

Als na het verstriken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager
contact op met de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**.

Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. 111.3.3.23 TRDG en
111.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode
zo kort mogelijk.

17.2 Individuele vraag*

Elke opdrachtgever dient de vraag* digitaal (of op papier als de gemeente dit vraagt) in zonder
te wachten op het resultaat van de synergie-aanvraag.

De gemeente antwoordt*** ten laatste binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de vraag* werd
ingediend. Als de gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet
om andere redenen (volgens het gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de
gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke
termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.

Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager
contact op met de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**.

Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. 111.3.3.23 TRDG en
111.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode
zo kort mogelijk.

17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te
dienen

Bij onvolledige vragen* (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 19) meldt de gemeente
dit zo snel mogelijk (streeftermijn is 2 weken). De beoordelingstermijn start pas als de vraag*
vervolledigd is.

In haar antwoord*** vermeldt de gemeente de codrdinaten van haar contactpersoon en kan de
gemeente onder meer opnemen:
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1. Een beoordeling of het werk al dan niet in een sperperiode valt en of het dus al dan niet mag
uitgevoerd worden (volgens art. 5)

2. Een tijdsvenster voor de uitvoering van de werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in de
signalisatievergunning (zodra gekend) worden op elkaar afgestemd.

3. Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken voor zover bijzondere
omstandigheden dit vereisen. :

4. Een tijdelijk verbod voor uitvoering van werken indien de uitvoering van het werk wordt
gevraagd in een periode of zone van de lijst die de gemeente hiervoor jaarlijks opmaakt (art.
23). Alle antwoorden*** op de vraag* voor werken zijn onder voorbehoud van andere werken
of periodes of zones op deze lijst.

5. Afspraken rond de fasering van de werken
6. specifieke voorwaarden inzake start van de werken

afspraken over het al dan niet gelijktijdig werken aan één of beide zijden (pare en onpare
zijde) van de straat

8. Voorwaarden over herstel over de volledige breedte indien dit vereist is volgens het SB 250
of in het geval van werken in de sperperiode van 5 jaar (art 37.1).

9. specifieke voorwaarden voor (tijdelijk) herstel als een specifieke situatie dit vereist
10.In het geval van bestaande specifieke materialen: afspraken over gespecialiseerd herstel

11.specifieke technische bepalingen voortbouwend op het SB 250 als een specifieke situatie dit
vereist (art. 3 en art 37.1)

12.specifieke ‘minder hinder’ voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover
gemotiveerd door specifieke omstandigheden (art. 34.1)

13.specifieke voorwaarden naar communicatie in overleg (zie art 26)
14.de afspraak om uitgenodigd te worden op de werfvergaderingen van een werk

De werken moeten starten binnen een jaar na een positief antwoord***. Zo niet moet het
nutsbedrijf binnen het eerste jaar een verlenging vragen* of een nieuwe vraag* indienen.

Het nutsbedrijf meldt iedere wijziging t.0.v. de oorspronkelijke vraag* aan de gemeente. De
gemeente kan verplichten dat het nutsbedrijf een nieuwe vraag* moet indienen.

18 Algemene toelating voor en melding van werken

18.1 Algemene toelating voor werken ****

Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein,
beschikt het nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelike werken van de
gemeente.

ek

Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating ook een

signalisatievergunning nodig (art. 21).

Bij de eerste aanvraag van een algemene toelating**** beslist de gemeente binnen de twee
maanden vanaf de dag waarop de algemene toelating**** werd aangevraagd. Als de gemeente
na het verstrijken van die termijn geen beslissing neemt, dan geldt haar stilzwijgen als
goedkeuring.

De algemene toelating**** wordt vervolgens eenmaal per jaar (indien de gemeente of het
nutsbedrijf dit wenst) met elk nutsbedrijf besproken.
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In de algemene toelating*** kan de gemeente o.a.:

1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken moeten
gemaakt worden over gespecialiseerd herstel.

2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken mogen
uitgevoerd worden (art. 23). De gemeente verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen
hiervan in GIPOD. v g

3. afspraken opnemen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3, mogen
worden uitgevoerd (art. 29)

4. Specifieke afspraken opnemen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, ...)

Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de gemeente beslissen dat het nutsbedrijf
dan voor elk individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens
art. 17 voor werken van categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen
met de gemeente. Na overleg met de gemeente met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf
opnieuw werken zonder voor werken van categorie 3 een vraag* in te dienen.

18.2 Melding van werken die onder de algemene toelating vallen

Voor de melding van een werk bezorgt het nutsbedrijf aan de gemeente de informatie zoals
opgelijst in het meldingsblad voor de start van een werk (art. 25).

Bij werken categorie 3 (dit kan ook in een groenzone zijn) of bij dringende werken gebeurt dit
ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de start van het werk. Voor opdrachtgevers die
reeds beschikken over een systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment
van de start van het werk.

19 Inhoud van de vraag* voor werken

19.1 Categorie 1 en specifieke werken
De vraag” voor werken van categorie 1 en voor specifieke werken omvat:
» de gegevens vermeld in GIPOD:
o nummer van de synergie-aanvraag in GIPOD en link indien digitaal
o Projectnaam
o object ID van het project in GIPOD
o het uniek referentienummer van het project in GIPOD

o Naam aanvragend (nuts)bedrijf / opdrachigever en van de partners die meegaan in het
synergie-werk

o Verantwoordelijke bouwheer (indien gecombineerd werk) of verantwoordelijke piloot
indien synergie van louter nutswerken;

o Contactpersoon van het (nuts)bedrif / de piloot (indien synergie van louter nutswerk) en
zijn/haar codrdinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer, e-mail adres);

o inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken (zie tabblad GIPOD)
o De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen)

o de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken
in kalenderdagen

o een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar:
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= grafische aanduiding van de volledige werkzone;
= of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur;

= vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende
delen daarop aangeduid,;

de uitvoeringsplannen (op basis van GRB — indien beschikbaar):

o

een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal
1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die
buiten dienst worden genomen en de definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen
verwijderd worden - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de
bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste diepte
en dekking;

een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100;

op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB)
duidelijk aangeduid:

= het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken
zullen uitgevoerd worden;

= alle andere ingrepen buiten de sleufwerken
= kadaster percelen, gebouwen

= plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad,
fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in
de rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, ...)

= legende op alle plannen

= het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones of aangelegd groen
moeten opengemaakt te worden en/of struiken of bomen moeten worden verwijderd
ten gevolge van de werken.

indien gevraagd: foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten;

Het verslag van de synergiebespreking (indien beschikbaar) gehouden op initiatief van de
maatschappij die werken wenst uit te voeren;

indien uitzondering op werken in één sleuf: motivatie

Bij urgentie: motivatie

Fasering werken indien van toepassing en voor zover reeds gekend, per fase:

e}

o

afstand en omschrijving werken,
duurtijd

19.2 Categorie 2

De vraag* voor werken van categorie 2 omvat:

17142

Projectnaam

object ID van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)

het uniek referentienummer van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)

Naam aanvragend (nuts)bedrijf/opdrachtgever
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» Contactpersoon van het (nuts)bedrijf en zijn/haar codrdinaten (naam, adres, telefoonnummer
en GSM nummer, e-mail adres),

» inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken
» De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen)

» de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in
kalenderdagen

» een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar:
o grafische aanduiding van de volledige werkzone;
o of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur

o vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende
delen daarop aangeduid;

» de uitvoeringsplannen (op basis van GRB — indien beschikbaar):

o een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal
1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die
buiten dienst worden genomen en de reeds definitief buiten dienst gestelde leidingen die
zullen verwijderd worden. - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen
van de bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste
diepte en dekking;

o een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100;

o op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB)
duidelijk aangeduid:

= het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken
zullen uitgevoerd worden;

= alle andere ingrepen buiten de sleufwerken
= kadaster percelen, gebouwen

= plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad,
- fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in
de rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, ...);

= legende op alle plannen;
» foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten kunnen gevraagd worden;

* het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones/aangelegd groen moeten
opengemaakt te worden of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de
werken;

s Bij urgentie: motivatie.

20 Sancties bij werken zonder geldige vraag* of melding of zonder
signalisatievergunning (waar dit nodig was)

1. Bij werken in de sperperiode of in specifiecke materialen die slecht hersteld zijn:
» zonder positief antwoord*** op de vraag* of

» zonder melding of
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